
CDU-Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen 
SPD + JF Fraktion  
FL-Stadtrat 
____________              
               im Freiburger Gemeinderat 
          
 
Herrn 
Oberbürgermeister Martin Horn 
 
rsk-ratsbuero@freiburg.de 
 

Freiburg, 09.12.2025 
 
 
„Grundsatzbeschluss zur Generalsanierung der Echte-Helden-Arena“,  
Drucksache G-25/191 
h i e r: 
Ergänzungs- bzw. Änderungsantrag zu Tagesordnungspunkt 9 der Sitzung des 
Gemeinderates am 09.12.2025 

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
die unterzeichnenden Fraktionen beantragen die Ergänzung der Beschlussziffer 4 sowie die 
Ergänzung einer neuen Beschlussziffer 7 in der Drucksache G-25/191. 
 
Ergänzung der Beschlussziffer 4: 
 

• Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung gemäß Ziffer 4 der DrucksacheG-25/191, 
auf Basis der Machbarkeitsstudie bis Ende 2026 ein Finanzierungs-, Organisations-, 
Realisierungs- und Betriebskonzept vorzulegen. Der Gemeinderat beauftragt die 
Verwaltung im Finanzierungskonzept auch bereits festzulegen, wie mit 
Mehrkosten, welche über den heutigen Beschluss hinausgehen, umgegangen 
wird.  

 
Ergänzung einer neuen Beschlussziffer 7:  
 

• Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung ein externes Baukostencontrolling 
einzurichten, welches die Sanierungsmaßnahme begleitet und regelmäßig den 
Fortschritt und die Einhaltung des Kostenrahmens prüft und den Gemeinderat über 
eventuelle Risiken oder Abweichungen frühzeitig informiert.  
 
 

Begründung 

Auch wenn die Antragsteller hoffen, dass die Sanierung des Eisstadions im Kostenrahmen 
durchgeführt werden kann, sollte bereits vor Projektstart eine transparente Regelung 
formuliert werden, wie mit Mehrkosten umgegangen wird. Die Antragssteller sehen dieses 
Risiko nicht ausschließlich bei der Stadt, sondern auch beim Verein. Die Ergänzung der 
Beschlussziffer 4 dient somit der Sicherstellung einer transparenten und nachhaltigen 
Projektführung im Rahmen der Generalsanierung der Echte-Helden-Arena. Letztendlich sind 
die von der Stadt Freiburg einzubringenden 30 Millionen Euro bereits eine schwer 
stemmbare Kraftanstrengung.  
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Die Ergänzung einer Beschlussziffer 7 und somit ein regelmäßiges Reporting im 
Gemeinderat ist aus unserer Sicht erforderlich, um kontinuierliche und nachvollziehbare 
Informationen über den Fortschritt und die Kostenentwicklung des Projekts zu gewährleisten. 
Dies fördert die Transparenz und ermöglicht frühzeitige Anpassungen bei abweichenden 
Entwicklungen. 

Die Hinzuziehung eines externen Baukostencontrollings ist aus Sicht der Antragssteller 
notwendig, um eine objektive Überwachung der Bauausführung und der Kostenentwicklung 
zu gewährleisten. Ein solches unabhängiges Controlling kann frühzeitig auf Abweichungen 
hinweisen und soll sicherstellen, dass die Sanierungsmaßnahme so gut wie möglich im 
vorgegebenen Kostenrahmen bleibt.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.          
 
Bündnis 90/ Die Grünen 
Simon Sumbert  Katharina Mohrmann  Timothy Simms 
Fraktionsvorsitzender  Sprecherin für Sport  Sprecher für Bauen & Wohnen  

 
 
SPD+JF-Fraktion  
Julia Söhne   Stefan Schillinger  
Fraktionsvorsitzende  sportpolitischer Sprecher  

 
  
CDU-Fraktion 
Dr. Carolin Jenkner  Arno Heger   Bernhard Rotzinger 
Fraktionsvorsitzende   sportpolitischer Sprecher   baupolitischer Sprecher  

 
 
FL-Stadtrat  
Dr.- Ing. Wolf-Dieter Winkler  

 
 


